

下田地域小学校統合 おおまかスケジュール（設置準備委員会の進捗により変更となる場合あり）

		設置準備委員会	学校運営部会	地域交流部会	通学部会	諸事務	広報等	
7 年度	10月	下旬	●第1回会議 [2h] ○会長、副会長(決定) ○部会長、副部会長(決定) ○統合の時期(提起) (併せてスケジュール) ○統合先の校舎(提起)					
	11月	中旬				(必要により学校運営協議会開催)	●地域回覧発出 ○準備委員会を設置した旨 ○基本事項提起内容 等	
		下旬	●第2回会議 [2h] ○統合の時期(決定) ○統合先の校舎(決定) ※ 審議の状況により12月会議へ持ち越し ○小中一貫の形態(提起)					
	12月	中旬					●統合先校舎改修検討開始(内容、工期を早期に確定)	●地域回覧発出 ○基本事項決定の旨 ○次回からの進め方 等
		下旬	●第3回会議 [1h] ○小中一貫の形態(決定) ○校名、校歌、校章、校旗の検討方法(提起) (次回からの進め方確認)	●第1回会議 [1h] ○担当項目の確認 ○スケジュール、進め方の確認	●第1回会議 [1h] ○担当項目の確認 ○スケジュール、進め方の確認	●第1回会議 [1h] ○担当項目の確認 ○スケジュール、進め方の確認		
	1月	中旬						●地域回覧発出
		下旬	●第4回会議 [1h] ○校名、校歌、校章、校旗の検討方法(協議) ○各部会の担当項目への考え方と検討スケジュール報告	●第2回会議 [1h]	●第2回会議 [1h]	●第2回会議 [1h]		(以降、記事に応じ随時発出)
	2月	中旬	●第5回会議 [1h] ○校名、校歌、校章、校旗(協議) (各部会の担当項目の検討結果報告。設置準備委員会で審議し決定)	●第3回会議 [1h]	●第3回会議 [1h]	●第3回会議 [1h]		
		下旬					●教育委員会会議 準備委員会の案決定を受け、都度、教育委員会で正式決定	
		3月						
	8 年度	4月	中旬	●第6回会議 [1h]	●第4回会議 [1h]	●第4回会議 [1h]	●第4回会議 [1h]	
		5月	中旬	(●第7回会議 [1h])	(●第5回会議 [1h])	(●第5回会議 [1h])	(●第5回会議 [1h])	
下旬								
6月		中旬	(●第8回会議 [1h])	(●第6回会議 [1h])	(●第6回会議 [1h])	(●第6回会議 [1h])		
		下旬						
7月		中旬	(●第9回会議 [1h])	(●第7回会議 [1h])	(●第7回会議 [1h])	(●第7回会議 [1h])		
		下旬						
8月		中旬	(●第10回会議 [1h])	(●第8回会議 [1h])	(●第8回会議 [1h])	(●第8回会議 [1h])		
		下旬						
9月		中旬	(●第11回会議 [1h])	(●第9回会議 [1h])	(●第9回会議 [1h])	(●第9回会議 [1h])		
		下旬					【検討の最終期限】	
10月		中旬	(●第12回会議 [1h])	(●第10回会議 [1h])	(●第10回会議 [1h])			
		下旬						
11月		中旬	(●第13回会議 [1h])	(●第11回会議 [1h])	(●第11回会議 [1h])			
		下旬						
12月		中旬	(●第14回会議 [1h])	(●第12回会議 [1h])	(●第12回会議 [1h])			
		下旬						
1月	中旬	(●第15回会議 [1h])	(●第13回会議 [1h])	(●第13回会議 [1h])				
	下旬							
2月	中旬	(●第16回会議 [1h])	(●第14回会議 [1h])	(●第14回会議 [1h])				
	下旬							
3月	中旬	(●第17回会議 [1h])	(●第15回会議 [1h])	(●第15回会議 [1h])				
	下旬							
9 年度	4月	中旬	(●第18回会議 [1h])	(●第16回会議 [1h])	(●第16回会議 [1h])			
	5月	中旬	(●第20回会議 [1h])	(●第17回会議 [1h])	(●第17回会議 [1h])			
		下旬						
	6月	中旬	(●第21回会議 [1h])	(●第18回会議 [1h])	(●第18回会議 [1h])			
		下旬		【検討の最終期限】	【検討の最終期限】			
	7月	中旬						
		下旬						
	8月	中旬						
		下旬						
	9月	中旬						
		下旬						
	10月	中旬						
下旬								
11月	中旬							
	下旬							
12月	中旬							
	下旬							
10 年度	1月	中旬						
	2月	中旬						
		下旬						
3月	中旬							
	下旬							
4月	中旬							
	下旬							
5月	中旬							
	下旬							

【以降、部会スケジュールによる。】
以降「部会で案の検討→準備委員会で案決定」の流れ

以降、
●スクールバス運行の
実地検証
○バスの必要台数手配
○試験運転
・空バス運行による路線テスト
・児童生徒乗車による試験登校

設置準備委員会会議及び部会会議の開催、その他準備事務などに係るこの時期以降のスケジュールは、今後改めて詳細を調整

●開校式・閉校式の準備について
○閉校式：個々の学校行事。それぞれの学校で検討し、実施内容を設置準備委員会へ共有する。
○開校式：教育委員会で実施内容を検討する。実施内容は、設置準備委員会に報告し了承を得る。

《閉校式》

《開校式・入学式》