資料No. 1

第５期障がい者計画　第８期障がい福祉計画　第４期障がい児福祉計画策定スケジュール

項目	内容	4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
現計画に対する評価	福祉課・子育て支援課内での評価					実施済み																															
	自立支援協議会各部会・委託相談支援事業所での評価（メールで照会）					実施済み																															
	計画体系の整理									実施済み																											
市町村等担当者会議	web開催（６月30日） 成果目標、活動指標の作成について									○																											
成果目標の進捗状況及び障害福祉サービス提供実績の作成	県に提出（締切７月31日）									■	■	■																									
成果目標及び障害福祉サービス等の見込量の算出	県に提出（締切９月11日）									■	■	■	■	■	■	■	■																				
成果目標及び障害福祉サービス等の見込量の県ヒアリング	県ヒアリング																				○															
次期計画に向けた新規事業調査	各法人に照会（メールで照会）									実施済み																											
事務局会議	①７月下旬の各部会の資料案を提示し意見聴取 ②計画素案の提示・意見聴取										①									②																	
各部会（計画推進、就労支援、権利擁護）	①評価結果と計画の体系を提示 ②計画素案の提示・意見聴取												①									②														
自立支援協議会全体会	①評価結果と計画の体系を提示 ②計画素案の提示 ③計画の承認															①								②											③		
理事者協議	①評価結果と計画の体系を提示 ②計画素案の提示																	①								②											
計画の素案作成	事業内容の検討・素案作成																■	■	■	■	■	■															
市民福祉常任委員協議会	計画案の説明																														○						
パブリックコメント	パブリックコメントの実施 ２月１日号（広報締切 12/14）																														■	■	■				