社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和03年11月25日

計画の名称	通学路の安全・安心の確保（第２期）　（防災・安全）		
計画の期間	平成３０年度　～　令和０４年度　(5年間)	重点配分対象の該当	○
交付対象	三条市		
計画の目標	通学路の要対策箇所に対し、安全対策を行い、安全・安心な通学路を確保する。		

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	3,918	A	3,918	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初		H34末
1	通学路の要対策箇所について、対策完了率を１００％とする。			
	市町村道における通学路の要対策箇所数=23箇所 （対策完了率）＝（対策完了箇所数）／（要対策箇所数）×１００％	70%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
通学路の要対策箇所における対策												

案件番号：　0000348827

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H30	H31	R02	R03	R04	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村道	交安	（他）矢田中曽根新田線（大面小学校）	歩道整備　L=0.90km	三条市	■					753		―
	A01-002	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村道	交安	（1）支所土場線　（西鱈田小学校）（西中踏切）	歩道整備　L=0.20km	三条市	■	■				358		―
	A01-003	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村道	交安	（2）今井野新田1号線（栄北小学校）	歩道整備　L=1.40km	三条市		■	■	■	■	394		―
	A01-004	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村道	交安	（他）医王寺笹巻線　（笹岡小学校）	歩道整備　L=0.13km	三条市	■	■				114		―
	A01-005	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村道	交安	（1）新堀7号線　（栄中央小学校）	歩道整備　L=0.30km	三条市	■	■				122		―
	A01-006	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村道	交安	（2）四日町島田線　（嵐南小学校）	歩道整備　L=0.04km	三条市	■	■	■	■	■	5		―

案件番号： 0000348827

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H30	H31	R02	R03	R04	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村道	交安	（他）南四日町西本成寺線　（嵐南小学校）	歩道整備　L=0.01km	三条市	■					30		―
	A01-008	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村道	交安	（1）大島164号線　（須頃小学校）	歩道整備　L=1.75km	三条市	■	■	■	■	■	1,728		―
	A01-009	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村道	交安	（2）新田川線（保内小学校）	歩道整備　L=0.68km	三条市		■	■	■		110		―
	A01-010	道路	一般	三条市	直接	三条市	市町村道	交安	（１）三竹柳沢線ほか	歩道整備ほか	三条市				■	■	304		―
											小計						3,918		
											合計						3,918		

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	H30	H31	R02		
配分額（a）	286	199	174		
計画別流用増△減額（b）	0	0	0		
交付額（c=a+b）	286	199	174		
前年度からの繰越額（d）	0	251	145		
支払済額（e）	35	305	181		
翌年度繰越額（f）	251	145	138		
うち未契約繰越額(g)	214	0	0		
不用額（h = c+d-e-f）	0	0	0		
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	74.82	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

（参考様式3）

社会資本総合整備計画

計画の名称	49　通学路の安全・安心の確保（第２期）（防災・安全）		
計画の期間	平成30年度　～　令和４年度　（5年間）	交付対象	三条市



事前評価チェックシート

計画の名称： 通学路の安全・安心の確保（第２期）　（防災・安全）

事　前　評　価	チェック欄
I.　目標の妥当性 ①上位計画との整合性が確保されている。	○
I.　目標の妥当性 ②地域の課題を踏まえた整備計画の目標が設定されている。	○
II.　計画の効果・効率性 ①計画の目標と定量的指標が整合している。	○
II.　計画の効果・効率性 ②定量的指標がわかりやすい内容になっている。	○
II.　計画の効果・効率性 ③計画の目標と事業内容が整合している。	○
II.　計画の効果・効率性 ④事業の効果の見込みが妥当である。	○
III. 計画の実現可能性 ①住民等の合意形成が図られている。	○
III. 計画の実現可能性 ②住民等の活動や関連事業等と連携している。	○

案件番号：0000348827