

平成23年度 第2次三条市農業活性化プラン策定スケジュール

検討項目	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ワーキング会議開催	①20日	②20日		③10日	④2日	⑤5日 ⑥24日					
審議会	審議会 (定例)						審議会 (臨時会)			審議会 (定例)	
理事者協議等					理事者協議		理事者協議			議会(委員 長・副委員長 協議会報告)	農政対策協 議会報告
パブリックコメント							11/16 広報原稿	12/16 広報 12/20~1/14			

審議会 (食育推進及び農業振興審議会)

(H22 2回目にて、第2次計画策定予定の旨伝える)

- 1回目 5月 : 計画構成案提示
- 2回目 11月 : 計画案提示
- 3回目 2月 : 完成した計画配布予定

ワーキング会議 (販路開拓・高品質化・地産地消・人材育成・食育・環境について作業部会で協議)

- 1回目 5/20 予定 : 策定目的について説明、計画指標の進捗状況について報告、骨子案提示
- 2回目 6/20 予定 : 重点施策確認、現状と課題について
- 3回目 8/10 予定 : 骨子案、現状と課題、計画の基本的な考え方
- 4回目 9/2 予定 : 現状と課題②
- 5回目 10/5 予定 : 現状と課題③、基本的施策、指標案
- 6回目 10/24 予定 : 計画(案)