

策定スケジュール（案）

資料1-2

令和4年度

項目	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
策定協議会							①策定協議会 次期総合計画の体系案等を提示 諮問				①～③専門部会 各分野の基本計画等を検討				②策定協議会 基本構想原案、基本計画の考え方を提示				①～②有識者会議 横軸の視点に対する意見聴取				③策定協議会 パブリックコメントの結果及び基本構想、基本計画最終案を提示 答申													
庁内検討組織	現総合計画総括及び次期総合計画の骨子案の作成						協議会の意見を踏まえた内容調整及び基本構想原案、基本計画の考え方の作成						協議会及びパブリックコメントの意見を踏まえた内容調整及び基本構想、基本計画最終案の作成						実施計画の作成																	
市民アンケート・パブリックコメント										施策の方向性について、市民の意向を把握するためのアンケート調査の実施						パブリックコメントの実施																				
市議会							総務文教常任委員協議会 次期総合計画体系案等を報告							総務文教常任委員協議会 基本構想原案、基本計画の考え方を報告（答申、パブリックコメント前）										全員協議会 基本構想、基本計画最終案を提示（答申、パブリックコメント後）							臨時会 基本構想議決				総務文教常任委員協議会 実施計画を報告	