

(様式1)

三 教 総 第 398 号

令 和 7 年 10 月 15 日

文部科学大臣 殿

三条市教育委員会教育長 高橋 誠一郎

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

三条市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和5年度（3年間）

（担当）

三条市教育委員会教育総務課  
新潟県三条市新堀1311番地  
電話：0256-45-1117

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和7年10月

#### (2) 評価の方法

教育委員会内において事後評価を行い、当市のホームページで公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、計画どおり実施できた。今後も、児童生徒の安全確保や教育環境の向上を図っていく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

#### (2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

次の改修を実施し、安全・安心な教育環境の確保を図った。

【令和3年度】

上林小学校他23校のトイレ  
大島小学校の職員室等空調設備

【令和4年度】

上林小学校、飯田小学校の職員室等空調設備  
笹岡小学校の体育館屋根

【令和5年度】

保内小学校の外壁  
下田中学校の食堂天井  
下田中学校の食堂空調設備

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

次の改修を実施し、教育環境の質的な向上を図った。

【令和4年度】

保内小学校の校舎、笹岡小学校の校舎及び体育館の照明

【令和5年度】

下田中学校の校舎及び体育館の照明

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

次の改修を実施し、施設の特性に配慮した教育環境の充実を図った。

【令和4年度】

嵐南学校給食共同調理場の洗浄室空調設備

【令和5年度】

嵐南学校給食共同調理場の調理室空調設備

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合)  未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
上林小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
上林小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
井栗小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
井栗小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
旭小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
旭小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
西鱒田小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
西鱒田小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
月岡小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
月岡小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
大崎学園	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
保内小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
保内小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
大島小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
大島小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
須頃小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.7		
須頃小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R3.11～R4.3	R5.2.7		
長沢小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.2		
笹岡小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
笹岡小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
大浦小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.2		
大浦小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R3.11～R4.3	R5.2.2		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
森町小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
飯田小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
栄中央小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
栄北小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.7		
大面小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
大面小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
第二中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
第二中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
第三中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
第三中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
第四中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
第四中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
本成寺中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
本成寺中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
大島中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.7		
大島中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R3.11～R4.3	R5.2.7		
下田中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.2		
栄中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
栄中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R3.11～R4.3	R5.2.3		
大島小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R4.1～R4.3	R4.6.27		
保内小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.6～R4.9	R4.11.7		
笹岡小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.6～R4.9	R4.12.1		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合)  未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
笹岡小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R4.6～R4.9	R4.12.1		
飯田小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R4.7～R4.10	R4.11.4		
笹岡小学校	(2)	32	防災機能強化	－	－	R4.6～R4.9	R4.10.13		
嵐南学校給食共同調理場	(5)	06	大規模改造(空調)	－	－	R4.11～R5.3	R5.9.13		
上林小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.1～R5.3	R5.7.10		
保内小学校	(2)	32	防災機能強化	－	－	R5.6～R5.10	R5.11.20		
下田中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.6～R5.10	R6.1.29		
下田中学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R5.6～R5.10	R6.1.29		
下田中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.6～R5.10	R6.2.6		
下田中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.6～R5.10	R6.2.6		
嵐南学校給食共同調理場	(5)	06	大規模改造(空調)	－	－	R6.1～R6.3	R6.9.10		