

1 看護学科 教員確保

- 中核となる教員の候補者を選定中【確定期限：2018年12月末】

職位	必要数	決定数	応募中	備考（教員確保活動等）
看護副校長	1名	0	1	
教務主任（専任教員）	1名	1	0	
専任教員	7名	4	1	様々な人脈等を活用した検討及び広報さんじょうに求人広告を掲載中

2 看護学科 臨地実習先確保

- 近隣病院に対し開設に向けた挨拶周りをを行い、臨地実習受入れに対する協力を打診中【確定期限：2018年12月末】

実習	必要数	調整中	検討中	備考（実習先地域及び実習先確保活動等）
基礎看護学	40名分	40	0	県央、新潟
成人看護学	40名分	40	0	県央
老年看護学	40名分	0	40	新潟（日程調整中）
小児看護学	40名分	0	40	新潟（日程調整中）保育園、小学校における実習は、三条市に依頼予定
母性看護学	40名分	0	40	県央（産科医院より依頼開始予定）
精神看護学	40名分	40	0	長岡
在宅看護学	40名分	0	40	県央（訪問看護ステーションから依頼開始予定） 地域包括ケアにおける実習は、三条市に依頼予定
統合	40名分	0	40	成人看護学受入調整中病院に加えて、他の病院へ依頼を検討中

3 歯科衛生士学科 教員及び臨地実習先確保

- 教員候補者の選定と臨地実習に向けた協力を依頼中【確定期限：2019年9月末】

職位	必要数	決定数	応募中	備考（教員確保活動等）
教務主任（専任教員）	1名	1	0	
専任教員	1名	0	0	様々な人脈等を活用した検討及び広報さんじょうに求人広告を掲載中
実習	必要数	調整中	検討中	備考（実習先地域及び実習先確保活動等）
実習施設	50名分	0	0	県央（歯科医院より依頼開始予定）

開設に向けた流れ(スケジュール)

		2017年度		2018年度				2019年度	2020年度
		10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
市	施設関係	基本設計		実施設計		施設建設		外構工事	
	懇談会	●	●		●	●	●		
	アンケート調査	配布	集計	反映					
NSG	看護師養成所新規指定	教員候補者選定				★設置計画書提出 (12月末)	★指定申請書提出 (6月末)	★養成所新規指定 (1月)	
		教育課程等構築	教育課程調整		微調整				
		実習病院意向確認	実習病院調整・承諾		必要に応じて調整				
		設置計画書作成							
NSG	歯科衛生士養成所新規指定	教員候補者選定		★設置計画書提出 (3月末)	★指定申請書提出 (9月末)	★養成所新規指定 (3月)			
		教育課程等構築	教育課程調整				微調整		
		実習先意向確認	実習先調整・承諾				必要に応じて調整		
		設置計画書作成							

2020年4月開校