

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和05年06月13日

計画の名称	三条市宅地耐震化推進事業（大規模盛土造成地変動予測調査）（防災・安全）														
計画の期間	令和03年度～令和04年度（2年間）										重点配分対象の該当	○			
交付対象	三条市														
計画の目標	令和2年度に実施した第二次スクリーニング計画により整理された、第二次スクリーニングすべき盛土3箇所の地盤調査や安定計算を行う。														
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		83	A	83	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R3当初）		（R4末）
1	第二次スクリーニングすべき大規模盛土造成地3箇所について、地盤調査や安定計算を行う			
	第二次スクリーニングすべき大規模盛土造成地の箇所数に対する地盤調査や安定計算実施箇所数	0箇所	箇所	3箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	三条市	直接	三条市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	第二次スクリーニング（3箇所）	三条市	■	■				83		-
											小計						83		
											合計						83		

交付金の執行状況


(単位：百万円)

	R03	R04			
配分額 (a)	54	0			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	54	0			
前年度からの繰越額 (d)	0	54			
支払済額 (e)	0	41			
翌年度繰越額 (f)	54	0			
うち未契約繰越額(g)	54	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	13			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	24.07			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考図面)

計画の名称	三条市宅地耐震化推進事業(大規模盛土造成地変動予測調査)(防災・安全)			変更回数	1
計画の期間	令和3年度から令和4年度(2年間)	交付対象	三条市		

A13-001
大規模盛土造成地の変動予測調査
第二次スクリーニング



事前評価チェックシート

計画の名称： 三条市宅地耐震化推進事業（大規模盛土造成地変動予測調査）（防災・安全）

[illegible]