

土木工事における週休2日促進工事（現場閉所）実施要領

1 目的

本要領により「週休2日促進工事（現場閉所）」として実施することで、建設現場における週休2日の更なる推進及び質の向上を図ることを目的とする。

2 対象工事

原則全ての土木工事（一般土木工事、下水道工事、機械・電気通信設備工事）を対象とする。

「週休2日促進工事(現場閉所)特記仕様書」が添付されていなくても、受発注者協議により対象とすることができる。

ただし、以下に該当する工事は対象外とする。

- (1) 緊急性を要する場合等、週休2日の確保が妥当でないと判断される工事
- (2) 現場施工期間が休工期を含めて7日間未満の工事

なお、24時間体制で作業が必要となる工事や、現場条件に制約があり現場閉所が困難な工事は「週休2日促進工事（交替制）」で発注する。

3 適用日

令和7年2月14日以降に入札の公告又は見積りの通知を行う、現場閉所による週休2日取得が可能な全ての工事に適用する。

4 用語の定義

(1) 週休2日（現場閉所）

ア 月単位の週休2日（現場閉所）とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

イ 通期の週休2日（現場閉所）とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

(2) 対象期間

工事着手日から現場完了日までの期間をいう。なお、年末年始6日間と夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。

(3) 現場閉所

巡回パトロール、保守点検及び交通誘導警備員による交通規制等、現場管

理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

(4) 4週8休以上

ア 月単位の4週8休以上とは、対象期間内の全ての月毎の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。

ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。

イ 通期の4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所率が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。

5 発注方式

受注者希望方式

受注者が工事着手前に、発注者に対して月単位の週休2日（現場閉所）又は通期の週休2日（現場閉所）の希望の有無を協議した上で取り組む方式。

6 実施手順

(1) 設計書作成時

ア 発注者は「週休2日促進工事」の経費補正を行わずに予定価格を算出する。

イ 設計書に「週休2日促進工事(現場閉所)特記仕様書」を添付する。

(2) 受注者決定後

ア 受注者は、施工条件を踏まえて「月単位」又は「通期」の希望の有無を決定し、打合せ簿により監督員と協議を行う。協議後に、現場閉所日（計画）を設定した計画工程表（任意様式）を作成する。施工条件を踏まえて工期日数が不足する場合は、工期日数の付与について監督員と協議できるものとする。

イ 受注者は、工事着手前までに計画工程表（任意様式）を提出する。

(3) 施工中

ア （月単位の場合）監督員は適宜、実施工程表等（任意様式）により現場閉所の達成状況を確認し、施工プロセスチェックに記載する。

(4) 現場完了以降

監督員は、実施工程表等（任意様式）により現場閉所の達成状況を確認する。

ア 「月単位」を希望して「月単位」の4週8休以上を達成した場合は、「月単位」の週休2日補正係数に設計変更する。

イ 「通期」を希望して「通期」の4週8休以上を達成した場合は、「通期」の週休2日補正係数に設計変更する。

ウ 「月単位」を希望して「月単位」の4週8休に満たない場合、「月単位」を希望せずに「月単位」の4週8休以上を達成した場合は、「通期」の週休2日補正係数に設計変更する。

エ 「通期」の4週8休に満たない場合は、補正を行わない。

(5) 竣工検査

ア 工事完成検査において、検査職員は実施工程表等（任意様式）により達成状況を確認するものとする。

イ 発注者は工事成績評定において、受注者から提出された実施工程表等（任意様式）に基づき、以下により評価を行う。

（ア）月単位の週休2日（現場閉所）を達成した場合、工事成績評定の「創意工夫」項目を加点評価し、達成できていない場合は減点しない。

（イ）施工計画書に定めた休日予定のとおり休日の確保を行った場合、評価対象項目に○を付し「工程管理」項目を評価する。

（ウ）工程管理に係る積極的な取組が見られた場合、評価対象項目に○を付し「工程管理」項目を評価する。

【工事成績の評価内容の一覧表】

一般監督員	創意工夫	月単位の週休2日を達成（現場閉所）	+ 0.4点 (+ 1.0点)
	工程管理	施工計画書に定めた休日予定のとおり休日を確保	評価対象項目に○を付し評価
検査職員	工程管理	工程管理に係る積極的な取組が見られた	評価対象項目に○を付し評価

7 その他

運用の詳細

- (1) 達成状況の確認に関しては「達成状況確認の詳細（現場閉所）」を参照すること。
- (2) 補正対象、補正係数に関しては「週休2日補正係数一覧表（共通）」を参照すること。