
別紙１ 

中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた運用 

 

１ 発注時の特記仕様書の添付 

  供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来

とする建設資材の調達に必要となる経費について、設計変更を行う対象工事

である旨を記載した特記仕様書を設計図書に添付する。 

 

２ 設計変更の流れ 

 (1) 受注者は、調達検討資材について、別途調達経費が必要となる※1 ことを

証明できる資料※2を添付の上、設計変更について発注者へ協議※3する。 

   ※１ 別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。 

      ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合 

例：当初設計計上していた塩ビ管が入手できず、鋼管に変更

することにより追加の経費が発生した場合 

      ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合 

例：遠方からの調達により追加の運搬費がかかった場合 

      ③ 調達検討資材を調達した場合(ただし別途調達経費を含む)

例：流通状況によって、当初設計時点より資材が値上がりし 

て追加の経費が発生した場合 

   ※２ 資材メーカー等の証明資料の発行が困難な場合は、やりとりの記

録(電話記録、メール等)でも可とする。 

   ※３ 別添「打合せ簿(別途調達経費協議案)」を参照ください。 

 (2) 発注者は、打合せ簿及び資料の内容を精査する。 

 (3) 精査の結果承諾する場合は、下記のとおり対応する。 

  ア 受注者は、別途調達経費の額及び対象となる数量を証明できる書類 

(実際の取引伝票等)を発注者に提出する。 

  イ 下記「３ 積算方法」に基づき設計変更を行う。 

３ 積算方法 

 (1) 設計変更は、精算変更時に行うことを基本とする。 

 (2) 設計変更を行う対象数量の考え方は以下のとおりとする。 

ただし、部分払いを行っている場合は、出来形部分の数量を除いた数量

を設計数量とする。 

 

 

 



別紙１ 

証明された数量と対象数量の考え方 

 

証明数量＜設計図書の数量      → 設計変更不可 

設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 対象数量は証明数量 

設計数量＜証明数量         → 対象数量は設計数量 

 

   (注)設計図書の数量：設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている 

数量(設計変更見込み数量を考慮すること) 

     設計数量   ：設計図書の数量にロスを加えた数量(積算上の数 

量) 

証明数量   ：受注者から証明された数量 

   なお、設計図書に数量が明示されていない資材については、関連する資材

から、一般的な換算値を用いて算出し、受発注者間で合意した換算値等や実

際の使用量などを基に、受発注者間で協議して最終的な設計数量を決定す

る。(例：塗料用シンナーについて、使用する塗料の標準的な希釈率を基に

算出) 

 

 (3) 設計変更に用いる単価は、上記２(3)アで提出された書類で確認できた

実際の購入価格とする。 

 (4) 別途調達経費は、直接工事費に計上するものとする。 

   材料費が個別に設定されている場合(特別単価調査に基づく単価等)は、 

実際の購入価格に入れ替えて設計変更を行う。 

   土木工事標準単価など材料費が分離できない場合は、調達検討資材の当

初設計時点での設計単価と実際の購入価格の差分を計上して設計変更を行

う。 

４ 適用 

  既発注工事を含め、本通知の発出以降、受発注者間で協議が整ったものから 

 適用する。 



打合せ簿（別途調達経費協議案) 

1 

様式－３ 

工 事 打 合 簿 
 

 

 標準仕様書その 1第 1編 1-1-1-8 第 2項に基づく打合せ内容を下記のとおり確認する。 

 

 

  工事名              工事    受注者        

 

発 議 者 発注者・受注者 発 議 年 月 日 令和  年  月  日 

発 議 事 項 指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他（   ） 

内容：○○○（資材名）に係る別途調達経費の設計変更について 

 

【受注者】 

  ①代替資材を調達した場合 

当初設計計上されていた○○○（資材名）について、入手できる見込みが 

   ●カ月先までないことから、△△△（資材名）へ変更したいので協議します。 

   （入手の見通しが立たないことを証明する資料の添付が必要） 

 

  ②流通経路を見直した場合 

   ○○○（資材名）について、□□□工場からの入荷を予定していたが、 

   ■■■工場でないと資材の入荷ができないことから、設計変更時の運搬 

   費用の計上と単価の変更について協議します。 

   （入荷先工場が変更となることを証明する資料の添付が必要） 

 

  ③調達検討資材を調達した場合 

   ○○○（資材名）の調達にあたり、実際の入荷価格が◆◆◆円となり、 

   発注時から◇◇◇円の値上がりが確認されたことから、□□□円での設計 

   変更について協議します。 

   （発注時点の単価からの値上がりを証明する資料の添付が必要） 

 

処 理 

・ 

回 答 

発
注
者 

上記について 

 指示・承諾・協議・通知・受理・その他（   ）します。 

受
注
者 

上記について 

 了解・協議・提出・報告・届出・その他（   ）します。 

 

                     
                       

令和  年  月  日 


